附件一：        中国企业新纪录登记表
填报企业（公章）：                               填报人：

	企业名称
	（中文）
	

	
	（英文）
	

	企业所有制形式
	
	法定代表人
	

	地址（邮编）
	

	企业分管领导姓名及职务
	
	电话
	

	企业隶属集团（控股公司）名称
	
	联系方式
	

	企业隶属全国性行业协会名称
	
	联系方式
	

	企业隶属地方企联（企协）名称
	
	联系方式
	

	新纪录主管部门
	
	负责人姓名及职务
	

	电话/传真
	
	移动电话
	

	E-MAIL
	
	网址
	

	主管人员姓名
	电话/传真
	移动电话
	E-MAIL

	
	
	
	

	
	
	
	


	新纪录项目

（拟发布的新纪录文字）
	中国长江三峡开发总公司2003年连续并网投产6台70万千瓦机组，创大型水轮发电机组安装投产的世界新纪录。（推荐单位：中国电力企业联合会）

	新纪录说明（1200字以内）：2003年，为了实现发电目标，三峡建设者团结一心，共同奋斗，克服时间紧、设备到货晚、安装难度大、接新机组工作量大等重重困难，在半年不到的时间内，相继投产了世界上最大的6台70万千瓦水轮发电机组，并在不到两个月的时间内迅速实现稳定运行，缓解了国内电力紧缺的局面，谱写了世界水电建设史上光辉的一页。

机组发电的关键环节在于机组安装、调试、试运行过程的万无一失。首先要克服机组安装场地狭窄的困难。三峡左岸电站，按设计只有两个安装间，仅一台转子就要占去安装间的大半空间，这样上机架的安装就成了大问题。为此，三峡总公司机电安装项目部通过集思广益，采取在本机坑或临近机坑组装发电机组定子，利用机组和安装间之间有限空间，增加转子支架辅助工位进行中心体与支臂组装焊接等措施，巧妙地解决场地狭窄困难问题，使得成千上万机组部件安装工作，在有限的空间内有条不紊地进行。

2003年，6台机组有近2万多吨设备需要吊运，而厂房内只有4台桥机，多家施工单位一天内起吊几十件甚至几百件设备。制订科学、合理的吊车运行规程，协调组织各单位关系非常重要。为此，机电安装项目部成立了桥机吊装协调组，对各吊装单位的吊运设备按周排出吊运计划，按天进行协调。经桥机吊装协调组精心组织协调，使得2万多吨设备在狭小的厂房空间内，没有发生一起调运纠纷。

机组能否顺利启动运转，关键在于各部件的安装质量。一台机组由数千个部件组成，且某些部件安装精度要求高，误差不允许超过一根发丝粗细。为把好安装质量关，建设及安装单位依据三峡工程质量标准，共同制订了安装按技术方案及安装技术措施，建立了工序岗位责任制、工前技术交底制和缺陷责任。检验实行质量缺陷一票否决制。由于组织有力，措施得当，该项安装质量一次过关。

机组运转辅助系统庞大复杂，水系统、供排水系统、气系统、油系统、厂用电系统、暖通系统、计算机监控系统、照明系统、通风系统等，均不得出现任何差错，在机电项目部、监理、设计和施工单位团结协作下，确保这项工作和机组发电同步。

机组调试，是检验机组安装质量的第一关。调试工作量大，系统复杂，为做到万无一失，机组安装结束前，机组启动委员会召集各方认真编写机组启动大纲、调试程序文件、调试措施，并对调试中可能遇到的问题做出预案，终使机组调试工作顺利启动，并一举成功。

机组投产之机，正值国内电力紧缺关口，为在短时间内使机组稳定运行，缓解国家电力紧缺局面，三峡电厂对接机发电工作做出充分预想，以倒计时方法排出工作流程表，并利用建管结合的优势，周密安排生产技术人员参与工程建设，参与机组安装、调试，使生产技术人员提前熟悉和掌握了机组的性能和技术特性，为实现无缝交接奠定坚实的基础。


注：新纪录项目一栏中填写的新纪录项目文字表述顺序：新纪录创造单位、新纪录创造时间、新纪录创造内容、新纪录创造水平（领先水平不属于纪录水平）。
	企业简介（1200字以内）：为兴建长江三峡工程，开发长江上游水电资源，经国务院批准，中国长江三峡工程开发总公司（简称中国三峡总公司，英文名称China Three Gorges Project Corporation，缩写CTGPC）于1993年9月27日正式成立。

中国三峡总公司是国家实行计划单列的特大型国有企业和国家授权投资的机构，作为三峡工程的项目法人，全面负责工程建设的组织实施和所需资金的筹集、使用、偿还以及工程建成后的经营管理；国家还授权三峡总公司建设金沙江溪洛渡、向家坝、乌东德、白鹤滩等水力资源开发项目，滚动开发长江上游的水力资源。1996年，装机容量271万千瓦的葛洲坝电厂划归中国三峡总公司，2002年，中国三峡总公司成为国家授权的投资机构。2003年，公司完成电力企业改制重组，长江电力股份成功上市；中国长江三峡开发总公司正逐步形成为一个以长江水力资源开发的经营为主的国家授权投资机构。

三峡工程是当今世界上规模最大的水电工程，作为治理和开发长江的关键性工程，具有防洪、发电、航运等多种综合效益，对促进我国经济发展、增强综合国力和推进现代化建设具有重大意义。中国三峡总公司按照社会主义市场经济原则建设三峡工程，实行项目法人负责制、招标投标制、建设监理制、合同管理制。三峡总公司实行总经理负责制。现任总公司为国务院三峡工程建设委员会副主任李永安同志。

经过11年的组织三峡工程建设和企业发展，目前三峡总公司形成工程建设、电力生产、多种经营和非银行金融产业四大板块的企业集体框架。截止到2003年底，三峡总公司资产总额达到1298亿元，2003年实现销售收入39亿元，资产负责率为48%。2003年，三峡工程胜利实现水库初期蓄水、双线五级船闸试通航、首批机组发电三大目标，顺利转入第三阶段工程建设，金沙江溪洛渡、向家坝工程的筹建工作正大加紧进行，三峡总公司基本实现转制，这些都为总公司今后的长远可持续发展奠定了坚实的基础。

   中国三峡总公司现有员工7498人，2003年陆佑楣、张超然当选中国工程院院士。

	地方企联（企协）

推荐意见 eq \o\ac(○,1)
	全国性行业协会
专业审核意见 eq \o\ac(○,2)
	组织委员会

意见 eq \o\ac(○,3)
	审定委员会
意见 eq \o\ac(○,4)

	签（章）

年   月   日
	签（章）

年   月   日
	签（章）

年   月   日
	签（章）

年   月   日


注：企业同意申报后，在表头加盖公章；直接报送全国性行业协会的材料第 eq \o\ac(○,1)栏可空白；直接报送新纪录办公室的材料第 eq \o\ac(○,1)、 eq \o\ac(○,2)两栏可空白。
